

工 程 表

工 事 名 : ○○工事 新築工事(参考例)

株式会社 ヨネダ

| 月 | 1ヶ月目(月) | | 2ヶ月目(月) | | 3ヶ月目(月) | | 4ヶ月目(月) | | 5ヶ月目(月) | | 6ヶ月目(月) | | 7ヶ月目(月) | | 8ヶ月目(月) | | 9ヶ月目(月) | | 10ヶ月目(月) | | 11ヶ月目(月) | | 12ヶ月目(月) | | |
|------------------|------------------------------------|----|------------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|------|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|---|
| | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 横河システム建築 | | | ▼建物構造計算着手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボーリング調査 | | | ▼建物位置確定後、ジャストポイントにて調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政協議(期間未定) | | | ▼条例・開発関係調査、関係各課協議、書類提出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎構造計算 基礎形状検討 | | | ▼基礎構造計算着手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築確認申請 適判含む | | | | | | | ▼建築確認申請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | ※工程は今後の計画内容や役所協議により、変更になる可能性があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |